



 Утверждаю
 глава района
 Е.Э. Герман
 14.02.2022

Дорожная карта
Третьяковского района на время капитального ремонта зданий МКОУ «Староалейская СОШ №1»,
 включенных в проект
 «Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края» на период 2022-2023 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
Г. Организация образовательного процесса на время капитального ремонта зданий МКОУ «Староалейская СОШ №1»			
1.	Организация обучения учащихся МКОУ «Староалейская СОШ №1» (215 чел. во вторую смену на период капремонта) в здании МБОУ «Староалейская СОШ №2» (307 учащихся «своих») по адресу: ул.Дорожная 6	на 2022-2023 учебный год	Шапорева Н.В. директор МКОУ «Староалейская СОШ №1», Просветов В.А.-ЗУВР Прохорова Е.В. директор МБОУ «Староалейская СОШ №2», Костромина Ю.Н.-ЗУВР
2.	Организация обучения учащихся МКОУ «Староалейская СОШ №1» (180-190 учащихся в 1 смену на период капремонта) в отремонтированном(своем) здании начальной школы по адресу : ул.Октябрьская 38в. Резерв: в здании МБОУ «Староалейская СОШ №2» по адресу: ул.Дорожная 6	на 2022-2023 учебный год	Шапорева Н.В. директор МКОУ «Староалейская СОШ №1», Просветов В.А.-ЗУВР
3.	Определение территориального местонахождения столовых и пищеблоков для организации питания детей: МБОУ «Староалейская СОШ №2» ул.Дорожная 6.	на 2022-2023 учебный год	Шапорева Н.В. директор МКОУ «Староалейская СОШ №1», Прохорова Е.В. директор МБОУ «Староалейская СОШ №2»
4.	Создание условий для размещения ИПЭ 5111 в штатном режиме ул.Пушмакова 1	июнь-июль 2022г	Рыжкова М.Г. председатель комитета по образованию, Быковская М.В. начальник

1	2	3	4
			отдела комитета по образованию, члены ГЭК. Шапорева Н.В. директор МКОУ «Старо-алейская СОШ №1»
5.	Создание условий для участия в ГИА выпускников ОУ 9 и 11 классов Третьяковского района	июнь-июль 2023г.	направлено ходатайство комитета по образованию в Министерство образования и науки от 09.02.2022г. № 23
6.	Определение возможности участия в Национальных проектах. «Точка роста» в 2023г.	сентябрь 2023г.	Рыжкова М.Г. председатель комитета по образованию. Быковская М.В. начальник отдела общего образования комитета директор школы Шапорева Н.В.
7.	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в муниципальных ОО	август 2023	директор школы Шапорева Н.В. библиотекарь Шатыгина Л.Р.
6.	Участие ОО в конкурсах на предоставление грантов Губернатора Алтайского края	в течение учебного года	директор школы Шапорева Н.В. педколлектив
8.	Организация проведения лицензирования ОО на осуществление образовательной деятельности*	не требуется	-
II. Обеспечение в отношении объектов защищенности объектов (территорий) требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)			
1.	Организация работ по актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	май 2022	директор школы Шапорева Н.В. Представители территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
2.	Приведение объектов (территорий) в соответствие с	декабрь 2022 г.	директор школы Шапорева Н.В.

1	2	3	4
	требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (по окончании ремонтных работ)	2-3 кв.2023г.	
	III. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей МКОУ «Староалейская СОШ №1», сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта		директор школы Шапорева Н.В. Просветов В.А – ЗУВР Павлова Ю.А. гл.специалист комитета по образованию
1.	Проработать вопрос обеспечения сверхлимитного уровня повышения квалификации педагогов, обучить управленческие команды ОО		
	IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) за модернизацией образовательной среды в МКОУ «Староалейская СОШ №1» Третьяковского района		
1.	Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в обсуждении дизайнерских и иных решений при планировании ремонта школ; в приемке работ по капитальному ремонту школ	2022-2023г.г.	Рыжкова М.Г.председатель комитета по образованию. Быковская М.В. начальник отдела общего образования комитета директор школы Шапорева Н.В.
2.	Создание муниципальной рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к модернизации образовательной среды в образовательных организациях (с включением в группу представителей муниципального совета родителей муниципальной общественной организации, лидеров муниципальных штабов Российского движения школьников из числа обучающихся) (далее – «муниципальная рабочая группа»)	февраль 2022	Рыжкова М.Г.председатель комитета по образованию. Шишкина С.С.. гл.специалист комитета по образованию директор школы Шапорева Н.В.

1	2	3	4
3.	Проведение школьных родительских собраний: «О роли родителей и обучающихся в процессе реализации программы по капитальному ремонту школ и контролю за ходом капитального ремонта»; «Привлечение родительской общественности и различных форм самоуправления школы к организации капитального ремонта школы»; «Об организации родительского контроля за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школы»; «О создании рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школ»	февраль 2022 февраль 2022 март 2022 апрель 2022	директор школы Шапорева Н.В.
4.	Создание школьной рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школ (с включением инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, представителей школьного совета родительской общности, лидеров школьного актива Российского движения школьников) (далее – «школьная рабочая группа»)	апрель 2022	директор школы Шапорева Н.В. Школьные советы родительской общности; Активы Российского движения школьников в образовательных организациях; Совет обучающихся образовательной организации
5.	Проведение заседаний школьной рабочей группы по вопросам: - информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; - сроков проведения капитального ремонта; - особенностей организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта;	апрель 2022-май 2022	директор школы Шапорева Н.В. Школьная рабочая группа

1	2	3	4
	- изучения пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) по реализации отдельных видов ремонтных работ. Закрепление инициативных решений, поддержанных рабочей группой, протоколом заседания и учет решений при проведении капитального ремонта школы		
6.	Утверждение графика проверок школьной рабочей группой выполнения этапов реализации программы по капитальному ремонту школы, их качества	май 2022	Школьная рабочая группа; директор школы Шапорева Н.В.
7.	Освещение общественно-значимых мероприятий по вопросам капитального ремонта школ и участия обучающихся и их родителей в принятии решений по организации капитального ремонта (через сайт образовательной организации, другие информационные ресурсы, посредством родительских групп и чатов)	ежемесячно	директор школы Шапорева Н.В. Рыжкова М.Г. председатель комитета по образованию
8.	Проведение муниципальных и школьных конкурсов, творческих проектов среди обучающихся, классных групп на тему «Школьное пространство» (творческое изложение обучающимися того, как должно выглядеть одно из школьных пространств, работа включает визуальную часть, представляющую эскиз школьного пространства, и текстовую часть, описывающую детали данного пространства). Учет решений, предлагаемых в работе участника-победителя, при проведении капитального ремонта школы	март 2022	Рыжкова М.Г. председатель комитета по образованию директор школы Шапорева Н.В.
9.	Организация участия школьной и муниципальной рабочих групп и представителей родительской общест-венности в приемке школы по мере завершения ка-питального ремонта (с утверждением итогового про-токола)	2022-2023	Рыжкова М.Г. председатель комитета по образованию Шишкина С.С. гл.специалист комитета по образованию директор школы Шапорева Н.В. Школьная рабочая группа

1	2	3	4
			Муниципальная рабочая группа
	V. Организация проведения капитального ремонта зданий МКОУ «Староалейская СОШ №1»		
1.	Создать рабочую группу по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы администрации МО)	Герман Е.Э	10.02.2022
2.	Подготовить «дорожные карты» по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы администрации МО)	Герман Е.Э	15.02.2022
3.	Провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Герман Е.Э	01.04.2022
4.	Провести конкурентные процедуры по закупке оборудования в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Герман Е.Э	01.04.2022
5.	Завершить работы по капитальному ремонту	Герман Е.Э	01.09.2023
6.	Предоставить отчетные формы в Министерство образования и науки Алтайского края	Герман Е.Э	15.09.2023

Директор школы  Шапорева Н.В.

* В связи с проведением капитального ремонта здания МКОУ «Староалейская СОШ №1» учащиеся будут переведены для продолжения обучения в МБОУ «Староалейская СОШ №2», имеющую лицензию на образовательную деятельность по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования, по адресу : с.Староалейское ул.Дорожная 6.Занятия будут организованы во вторую смену по отдельному расписанию.